

Sosa Rodríguez Eduardo

2^o-A 15/01/2021

Planear no es todo

Alguien como líder de algún proyecto, tiene que ser claro para evitar confusiones y que el proyecto acabe mal o algunos preparativos sean un desastre

Parámetros de control

Esto es algo que no se puede concretar completamente, puede que el cliente no se haya quedado satisfecho, pudo no haber alcanzado el dinero, pudo no haber alcanzado el tiempo, entre otras cosas. Para que esto no pase hay que tener una constante vigilancia sobre las cosas, resolver dudas en ese momento y e intentar anticiparse sobre dudas futuras y así no perder tiempo ni nada por estilo.

Visibilidad

Tu como líder tienes que solucionar dudas acerca del proyecto y todo lo que pasa con él

Sosa Rodríguez Eduardo 2^a A IRD
15/01/2021

No permitas que aumente la
desviación

Este punto es muy importante ya
que se trata de ver las fallas o pérdidas
y el porcentaje de esto, como evitar
esas pérdidas y como hacerle para que no
suban

Frecuencia del monitoreo

Esto se trata de que en cuanto veas
alguna desviación le pongas mucha atención
a esta ya que se necesita resolver y lo
mejor es observando que causa esta desviación

Evite la burocracia documental

Evitar hacer reportes aburridos sin llegar
a nada ya que este tipo de reportes son
pérdidas de tiempo

Toma de decisiones

Si mantienes estar informado del proyecto
vas bien para este proyecto, se para
"Las voluntades fuertes necesitan decisiones
dificiles"